

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand

Afdeling : SB/P&V  
Zaaknummer :  
Datum : 4 november 2024  
Onderwerp : Status herinrichting Pastoor van Thiellaan

Ref. : Dhr. Joost Vermeesch  
Tel. : +316 154 63 487  
E-mail : [openbareruimte@s-hertogenbosch.nl](mailto:openbareruimte@s-hertogenbosch.nl)

Beste lezer,

Op maandag 18 november starten we met de werkzaamheden aan de parallelweg en de parkeerplaatsen van de Pastoor van Thiellaan. Dit noemen we fase 3A en B.

#### Fasering en planning

De werkzaamheden voor fase 1, A, B en C eindigen volgens planning op vrijdag 15 november. De werkzaamheden aan fase 3A en B starten op maandag 18 november. De nieuwe data voor de daarna volgende fasen staan in de tabel hieronder.

<b>Fase 3 a en b</b>	18 november t/m 20 december	Parallelweg en parkeerplaatsen Pastoor van Thiellaan voor de flat
<b>Fase 2</b>	6 januari t/m 7 februari	Vanaf inrit naar parkeerplaats winkelcentrum tot rotonde naar Jan Heijmanslaan  Omleiding: via de Jan Heijmanslaan / Nicolaas Fierlantstraat (vanuit Vincent van Goghlaan)
<b>Fase 4</b>	10 februari t/m 28 februari	Christiaan Kannemanstraat naar Parallelweg Pastoor van Thiellaan voor de flat
<b>Fase 5a</b>	4 november t/m 29 november	Groenvak tussen Pastoor van Thiellaan en Parallelweg en parkeerplaatsen Pastoor van Thiellaan voor de flat
<b>Fase 5b</b>	2 december t/m 20 december	Groenvak en parkeerplaatsen tussen winkelcentrum en Jan Heijmanslaan

In de praktijk kunnen de fasen door omstandigheden soms iets langer of korter duren. Bekijk [denbosch.nl/pastoor-van-thiellaan](https://denbosch.nl/pastoor-van-thiellaan) voor de meest actuele informatie.

Dat we van fase 1 naar 3 gaan heeft te maken met de bereikbaarheid van de winkels in de drukbezochte decembermaand.

#### Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Vermeesch van de afdeling Projectmanagement & Voorbereiding. Hij is bereikbaar via +316 154 63 487. U kunt ook een e-mail sturen naar: [openbareruimte@s-hertogenbosch.nl](mailto:openbareruimte@s-hertogenbosch.nl).

Met vriendelijke groet,

T.J.J.R. Prinsen  
Hoofd van de afdeling Projectmanagement & Voorbereiding

Overzichtstekening

