

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand

Afdeling : SB/P&V

Zaaknummer :

Datum : 12 november 2024

Onderwerp : Status herinrichting Pastoor van Thiellaan

Ref. : Dhr. Joost Vermeesch

Tel. : +316 154 63 487

E-mail : openbareruimte@s-hertogenbosch.nl

Beste lezer,

Afgelopen week ontving u een brief van ons waarin we beschreven dat de werkzaamheden heden volgens planning verlopen en we 18 november kunnen starten met de volgende fase. Helaas zijn we daarna ondergronds tegen een onvoorziene situatie aangelopen die de werkzaamheden vertraagd. In deze brief leggen we dat verder uit.

Fasering en planning

De werkzaamheden voor fase 1, A, B en C eindigden volgens planning op vrijdag 15 november. Door de onvoorziene vertraging eindigt fase 1 nu op 20 december. De werkzaamheden aan fase 3A en B starten op maandag 6 januari 2025. De nieuwe data voor de daarna volgende fasen staan in de tabel hieronder.

Fase 1a, b en c	7 oktober t/m 13 december	Kruising Jan Frankenstraat en Christiaan Kannemanstraat Omleiding: via de Nicolaas Fierlandstraat / Jan Heijmanslaan (vanuit Hintham)
Fase 2	6 januari t/m 14 februari	Vanaf inrit naar parkeerplaats winkelcentrum tot rotonde naar Jan Heijmanslaan Omleiding: via de Jan Heijmanslaan / Nicolaas Fierlantstraat (vanuit Vincent van Goghlaan)
Fase 3 a en b	17 februari t/m 28 maart	Parallelweg en parkeerplaatsen Pastoor van Thiellaan voor de flat
Fase 4	31 maart t/m 18 april	Christiaan Kannemanstraat naar Parallelweg Pastoor van Thiellaan voor de flat
Fase 5a	2 december t/m 20 november	Groenvak tussen Pastoor van Thiellaan en Parallelweg en parkeerplaatsen Pastoor van Thiellaan voor de flat
Fase 5b	20 januari t/m 7 februari	Groenvak en parkeerplaatsen tussen winkelcentrum en Jan Heijmanslaan

In de praktijk kunnen de fases door omstandigheden soms iets langer of korter duren. Bekijk denbosch.nl/pastoor-van-thiellaan voor de meest actuele informatie.

Parkeren

Voor de bewoners van de appartementen aan de Pastoor van Thiellaan blijft het verzoek om uw auto niet op het parkeerterrein van de winkels te parkeren van kracht. Er is een tijdelijk parkeerterrein ingericht achter het appartementencomplex bij de begraafplaats, waar u kunt parkeren blijven parkeren nu de werkzaamheden van deze fase uitlopen. U kunt ook iets verder van uw woning parkeren op een beschikbare plek in de wijk.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Zo zorgen we er samen voor dat de uitvoeringsperiode soepel verloopt.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Vermeesch van de afdeling Projectmanagement & Voorbereiding. Hij is bereikbaar via +316 154 63 487. U kunt ook een e-mail sturen naar:

openbareruimte@s-hertogenbosch.nl.

Met vriendelijke groet,



T.J.J.R. Prinsen

Hoofd van de afdeling Projectmanagement & Voorbereiding

Overzichtstekening

