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Fase 1: 24 augustus t/m 18 september2026

Planning Jan Heijmanslaan

Hier komen tijdelijke 
parkeerplaatsen gedurende 

het gehele werk

Gunning

Oplevering
30 april 2027

Voorbereidende 
werkzaamheden

24 augustus 19 oktober

28 januari

5 maart
Buffer

21 september

Fase 2: 21 september t/m 16 oktober 2026

16 november

4 januari

Fase 3: 19 oktober t/m 13 november 2026

Fase 3a: 16 november t/m 28 december 2026

Fase 4a+b:  4 januari t/m 27 januari 2027

Fase 5: 28 januari t/m 5 maart 2027


